

ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่พบข้อผิดพลาดในการดำเนินงานของบริษัทฯ

	๒๗	๒๗	๒๗	๒๗	๒๗	๒๗	
	๒๘	๒๘	๒๘	๒๘	๒๘	๒๘	
	๒๙	๒๙	๒๙	๒๙	๒๙	๒๙	
๓๐	๓๐	๓๐	๓๐	๓๐	๓๐	๓๐	
	๓๑	๓๑	๓๑	๓๑	๓๑	๓๑	
	๓๒	๓๒	๓๒	๓๒	๓๒	๓๒	
๓๓	๓๓	๓๓	๓๓	๓๓	๓๓	๓๓	
๓๔	๓๔	๓๔	๓๔	๓๔	๓๔	๓๔	
	๓๕	๓๕	๓๕	๓๕	๓๕	๓๕	
๓๖	๓๖	๓๖	๓๖	๓๖	๓๖	๓๖	
๓๗	๓๗	๓๗	๓๗	๓๗	๓๗	๓๗	
๓๘	๓๘	๓๘	๓๘	๓๘	๓๘	๓๘	
๓๙	๓๙	๓๙	๓๙	๓๙	๓๙	๓๙	
๔๐	๔๐	๔๐	๔๐	๔๐	๔๐	๔๐	
	๔๑	๔๑	๔๑	๔๑	๔๑	๔๑	
	๔๒	๔๒	๔๒	๔๒	๔๒	๔๒	
	๔๓	๔๓	๔๓	๔๓	๔๓	๔๓	

ระบบบัญชีเงิน

(๑๖๖๖ ปี พ.ศ.๒๕๖๖) ๑๖๖๖ ปี พ.ศ.๒๕๖๖

๑๖๖๖ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ๑๖๖๖ ปี พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการจัดหาพัสดุ โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 สำนักโรงแพ้คดีต่อ (งบลงทุน ปี ๒๕๖๑)

ลำดับที่	ประเภท/รายการ	วันที่ดำเนินการ									
		การดำเนินการ	ทำรายงานจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มูลค่าไม่เกิน ๕ ล้าน	จัดทำหนังสือขออนุมัติหลักการ	จัดทำหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	สืบราคาจากราคามาตรฐานกรมบัญชีกลาง	จัดทำรายงานเห็นชอบรายละเอียดและราคากลาง	ติดต่อผู้เสนอราคา	จัดทำหนังสือขออนุมัติซื้อ/ออกใบสั่งซื้อ	ผู้ขายลงนามใบสั่งซื้อ(เมื่อได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ)	
๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	แผน	๑๓-๑๔ ก.ค. ๖๐	๑๗-๑๘ ก.ค.๖๐	๒๐-๒๑ ก.ค.๖๐	๒๔ ก.ค.๖๐	๒๕-๒๖ ก.ค.๖๐	๒๗ ก.ค. - ๒ ส.ค.๖๐	๓-๔ ส.ค.๖๐		
	๑.๑ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน ๕ เครื่อง	ผล	๑๓ ก.ค.๖๐	๑๗ ก.ค. ๖๐	๑๘ ก.ค.๖๐	๒๑ ก.ค.๖๐	๒๕ ก.ค. ๖๐	๒๗ ก.ค.๖๐	๓-๔ ส.ค.๖๐		
	๑.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	แผน	๑๓-๑๔ ก.ค. ๖๐	๑๗-๑๘ ก.ค.๖๐	๒๐-๒๑ ก.ค.๖๐	๒๔ ก.ค.๖๐	๒๕-๒๖ ก.ค.๖๐	๒๗ ก.ค. - ๒ ส.ค.๖๐	๓-๔ ส.ค.๖๐		
	๑.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง	ผล	๑๓ ก.ค.๖๐	๑๗ ก.ค. ๖๐	๑๘ ก.ค.๖๐	๒๑ ก.ค.๖๐	๒๕ ก.ค. ๖๐	๒๗ ก.ค.๖๐	๓-๔ ส.ค.๖๐		
	๑.๔ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑๐ เครื่อง	แผน	๑๓-๑๔ ก.ค. ๖๐	๑๗-๑๘ ก.ค.๖๐	๒๐-๒๑ ก.ค.๖๐	๒๔ ก.ค.๖๐	๒๕-๒๖ ก.ค.๖๐	๒๗ ก.ค. - ๒ ส.ค.๖๐	๓-๔ ส.ค.๖๐		
	๑.๕ เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	ผล	๑๓ ก.ค.๖๐	๑๗ ก.ค. ๖๐	๑๘ ก.ค.๖๐	๒๑ ก.ค.๖๐	๒๕ ก.ค. ๖๐	๒๗ ก.ค.๖๐	๓-๔ ส.ค.๖๐		

		ผล	๑๓ ก.ค.๖๐	๑๗ ก.ค. ๖๐	๑๙ ก.ค.๖๐	๒๑ ก.ค. ๖๐	๒๔ ก.ค. ๖๐	๒๗ ก.ค.๖๐	รอนั่งสื่อ อนุมัติ รายงานไม่ เกิน๕ ล้าน
	๑.๖ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง	แผน	๑๓-๑๔ ก.ค. ๖๐	๑๗-๑๘ ก.ค.๖๐	๒๐-๒๑ ก.ค.๖๐	๒๔ ก.ค.๖๐	๒๕-๒๖ ก.ค.๖๐	๒๗ ก.ค. - ๒ ส.ค.๖๐	๓-๔ ส.ค.๖๐
		ผล	๑๓ ก.ค.๖๐	๑๗ ก.ค. ๖๐	๑๙ ก.ค.๖๐	๒๑ ก.ค. ๖๐	๒๔ ก.ค. ๖๐	๒๗ ก.ค.๖๐	รอนั่งสื่อ อนุมัติ รายงานไม่ เกิน๕ ล้าน
	๑.๗ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ จำนวน ๒ เครื่อง	แผน	๑๓-๑๔ ก.ค. ๖๐	๑๗-๑๘ ก.ค.๖๐	๒๐-๒๑ ก.ค.๖๐	๒๔ ก.ค.๖๐	๒๕-๒๖ ก.ค.๖๐	๒๗ ก.ค. - ๒ ส.ค.๖๐	๓-๔ ส.ค.๖๐
		ผล	๑๓ ก.ค.๖๐	๑๗ ก.ค. ๖๐	๑๙ ก.ค.๖๐	๒๑ ก.ค. ๖๐	๒๔ ก.ค. ๖๐	๒๗ ก.ค.๖๐	รอนั่งสื่อ อนุมัติ รายงานไม่ เกิน๕ ล้าน

หมายเหตุ ค่าชี้แจงกรณีไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนในแต่ละขั้นตอน

๑.
๒.
๓.